

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
2011
6. volební období

Kontrolní výbor

Z Á P I S

**z 9. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
která se konala dne 8. února 2011
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 23**

Z Á P I S

**z 9. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
která se konala dne 8. února 2011
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 23**

Úterý 8. února 2011

Přítomni: posl. Ing. P. Bendl, posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Ing. arch. M. Petráň, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Mgr. J. Škárka

Omluveni: posl. Mgr. V. Bohdalová, posl. L. Kohoutová, posl. Ing. V. Votava

Hosté: dle prezenční listiny

Tuto schůzi řídil **předseda výboru posl. JUDr. V. Filip**.

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Vzhledem k tomu, že náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček avizoval pozdější příchod ministra financí a zároveň ho omluvil, navrhl předseda výboru pořad jednání 9. schůze Kontrolního výboru oproti pozvánce v pozměněném pořadí bodů:

2. Sdělení předsedy, různé
3. Návrh termínu a pořadu 10. schůze Kontrolního výboru
1. Informaci ministra financí o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladny – pokračování (přerušeno na 8. schůzi Kontrolního výboru).

Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem (7 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Ing. arch. M. Petráň, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Mgr. J. Škárka /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

2.

Sdělení předsedy, různé

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip uvedl, že následující den bude Organizační výbor projednávat plán záměrů přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců na rok 2011. Konstatoval, že po projednání s místopředsedy výboru navrhuje navštívit Evropský účetní dvůr v Lucemburku (seznámení

s činnosti Evropského účetního dvora a jednání s partnerským výborem Parlamentu Lucemburska). Dále uvedl, že jedním ze zajímavých systémů Evropské unie je dánský systém, s kterým by bylo dobré se seznámit podrobněji. V návaznosti na přijetí zástupců partnerského výboru Slovenské republiky v roce 2010 doporučil zvážit opětovné přijetí delegace tohoto výboru, zejména v souvislosti s fungujícím systémem slovenské státní pokladny. Dále uvedl, že poslanci partnerského výboru Parlamentu Maďarské republiky se obrátili na Kontrolní výbor se žádostí o přijetí. Dále navrhl do záměrů přijetí zahraničních delegací schválit přijetí partnerského výboru Francouzské republiky.

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip navrhl usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

- I. s c h v a l u j e plán zahraničních aktivit Kontrolního výboru na rok 2011, který je přílohou tohoto usnesení;*
- II. p o v ě ř u j e předsedu Kontrolního výboru posl. JUDr. Vojtěcha Filipa, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové k projednání v Organizačním výboru;*
- III. z m o c ň u j e předsedu Kontrolního výboru posl. JUDr. Vojtěcha Filipa k dalším jednáním týkajících se výše uvedených zahraničních cest a přijetí.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 53 (9 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. P. Bendl, posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. RNDr. V. Koníček, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. Ing. arch. M. Petráň, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Mgr. J. Škárka /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

3.

Návrh termínu a pořadu 10. schůze Kontrolního výboru

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip konstatoval, že již byla rozeslána pozvánka na 10. schůzi Kontrolního výboru, která se bude konat ve čtvrtek 10. února 2011 ve 14.00 hodin v Poslanecké sněmovně s následujícím programem (pozn. termín a návrh pořadu byl stanoven po dohodě s místopředsedy výboru):

1. Projekt výstavby Národního vzdělávacího centra v Hradci Králové – pokračování (přerušeno na 8. schůzi Kontrolního výboru)
2. Sdělení předsedy, různé
3. Návrh termínu a pořadu 11. schůze Kontrolního výboru.

Pozn.: Z důvodu nepřítomnosti ministra financí Ing. M. Kalouska vyhlásil předseda výboru posl. JUDr. V. Filip přestávku.

V 18.30 hodin se dostavil ministr financí a jednání výboru pokračovalo.

S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil **ministr financí Ing. M. Kalousek**. Uvedl, že zakázku zadával jako ministr financí v roce 2007 (Pozn.: Původní zakázku tzv. soutěžní dialog zrušil.) a také on podepsal smlouvu s dodavatelem. V okamžiku, kdy znovu nastoupil do funkce ministra financí dne 9. srpna 2010, zjistil, že se dodavatel, oproti původním závazkům, dostal do situace, kdy není a nebude schopen splnit zadání tak, aby bylo možné připravovat rozpočet na rok 2011 v systému Státní pokladny, za což nese odpovědnost dodavatel. Dále zjistil, že je potřeba výrazným způsobem renegociovat rozsah s cílem maximálních úspor a to investičních úspor a především provozních úspor. Důvodem byla hrozba mnohem větších provozních nákladů, než jaká bude definitivní, dojednaná skutečnost. Dalším zjištěním po návratu do funkce ministra bylo, že vůle MF po tom, aby existovala Státní pokladna v systému platebního styku a státního účetnictví, prudce ochabla. Jednalo se o úřednickou vládu, která měla logicky jiné priority. Konstatoval, že se po analýze stavu sešel se spolupracovníky a s dodavatelem, kdy se řešily dvě možnosti – arbitráž nebo snaha o vyjednání dohody. V té době byly v rutinním provozu moduly IISSP Centrální systém účetních informací státu (CSUIS) a Ekonomický informační systém Úřadu vlády (EKISGOV) a Manažerský informační systém Úřadu vlády (MISGOV). Probíhaly opakovaně neúspěšné testy modulu Příprava rozpočtu (RISPR), z čehož bylo zřejmé, že MF není schopno připravit návrh rozpočtu na rok 2011 v systému IISSP. Dohoda s dodavatelem byla, že se MF pokusí o renegociaci. Dále uvedl, že musel rozhodnout, aby příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2011 proběhla v systému Šachmatek a pravděpodobně i příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2012 poběží ve standardním systému Šachmatek, protože ve velmi obtížné situaci rychlých řešení a rychlých škrtů nemohl riskovat, že příprava rozpočtu na příští rok zkolabuje na nevyzkoušeném projektu, který se neúspěšně testoval. Konstatoval, že přistoupil i k personálním změnám a rozdělil úkoly na MF. Zdůraznil, že jako ministr financí nese plnou odpovědnost za celý projekt, ale rozdělil kompetence mezi dva náměstky. Jasná odpovědnost uživatele v rámci MF – toho, kdo zadává služby – leží na bedrech náměstka Ing. J. Gregora a odpovědnost realizátora – toho, kdo plní zadání – leží na bedrech náměstka Mgr. Z. Zajíčka. Dále uvedl, že logickým krokem bylo přehodnocení priorit, protože zpracování rozpočtu v systému IISSP je důležitá věc, která má fungovat, ale z hlediska efektivity a úspor je nejdůležitější umět hlídat státní cash-flow. Prioritou renegociace byl tedy platební styk. Tým MF odvedl perfektní práci s cílem nastavit rozsah projektu podle aktuálních priorit, maximálně snížit náklady, zajistit pro moduly aplikační i bázovou podporu a posílit pozici MF v oblasti autorských i licenčních práv, aby se nestalo, že po dokončení projektu při realizaci bude MF z hlediska autorských a licenčních práv tahat za kratší konec a dodavatel si s nimi bude dělat co chce. Tato jednání byla ukončena na konci ledna 2011. Minulý týden podepsal dokumentaci, kterou dnes přinesli Kontrolnímu výboru. MF nechce výboru nic tajit, ale požádal o jistou míru diskrétnosti. Jediné, co není výboru předloženo, je technické řešení, to je know-how dodavatele a je chráněno autorským zákonem. Ministr financí nabídl členům výboru uspořádání semináře MF společně s dodavatelem, kde by se předvedlo technické řešení, které MF nemůže uveřejnit, protože je to know-how dodavatele a poslanci by museli podepsat důvěrnost jednání .

Dále vystoupil **náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček**. Uvedl, že jednání s dodavatelem byla dlouhá, ale konstruktivní a výsledek jednání je přijatelný a pozice státu byla posílena. V části implementace, což je dodávka vlastního systému Státní pokladny, se MF podařilo vyjednat slevu v celkové výši 164 mil. Kč. bez DPH. Dle MF tak bylo dosaženo

maximální možné slevy v dané chvíli. Uvedl, že na druhou stranu není IISSP dodávkou jen vlastního systému, ale součástí systému jsou také doprovodné služby, které je potřeba s implementací poskytovat. Tyto služby jsou součástí celého projektu IISSP a MF navýšilo původní částku v rozsahu 15 mil. Kč o 69 mil. Kč na zhruba 85 mil. Kč. Celková úspora tedy činí 94,9 mil. Kč. Cena licencí - 395 mil. – se nezměnila, protože nebylo možné o ní vyjednávat. Do budoucna by se tato cena mohla pro nově zaváděné systémy změnit v závislosti na tom, zda bude stát schopen podepsat smlouvu o strategické spolupráci, podobně jako to udělal v případě jiných licenčních systémů, které nakupuje stát. V případě, že by se něco takového podařilo jménem celého státu podepsat, tak by licence pro budoucí systémy mohly být oproti dnešku levnější a to i včetně údržby těchto licencí. V tuto chvíli se pohybují na úrovni 22% z pořizovací ceny licence a do budoucna po podepsání takové smlouvy by to mohlo být 17%. V tuto chvíli se s licencemi nic vyjednat nedalo. Je nakoupeno necelých 6000 licencí, z nichž se používá 2100 licencí, ale v následujících 2 letech se budou zapojovat všechny tyto licence k plnému využití. Cena na implementaci byla snížena z 1,8 mld. Kč bez DPH na 1,6 mld. Kč. bez DPH. Cena za IT služby související se systémem zavádění systému Státní pokladny se navýšila o 95 mil. Kč. MF trvalo na tom, že pro potřeby státu je v tuto chvíli nejdůležitějším a neklíčovějším modulem IISSP platební styk, který nemůže dobře fungovat bez rozpočtových opatření, resp. modulu realizace rozpočtu, který znamená realizaci rozpočtu a jeho případné změny, nikoli jeho přípravu a schválení. Milníky a termíny dodání těchto dvou modulů byly pevně svázány. Funkční prototyp obou modulů by měl být dodán do 30. 9. 2011 s tím, že příprava rutinního provozu platebního styku by měla být pro Úřad vlády a MF k poslednímu říjnu t.r. Do konce roku by měly být zapojeny další vybrané kapitoly – MF, MZ a MPSV. Tyto kapitoly byly vybrány z důvodu přípravy jednoho inkasního místa (JIM). V průběhu roku 2012 by do plného provozu nabíhaly všechny ostatní účetní jednotky a rozpočtové kapitoly. Pro rok 2011 se musel státní rozpočet připravit v tzv. Šachmatkách. Příprava rozpočtu pro rok 2012 bude probíhat také v Šachmatkách, ale příprava rozpočtu pro rok 2013 by již měla probíhat v novém systému IISSP. Dále uvedl, že se MF se společností IBM dohodlo na vylepšení funkcionalit přípravy rozpočtu pro některé výjimečné situace jako je příprava rozpočtu v rozpočtovém provizoriu a příprava souběžně dvou rozpočtů. MF dohodlo podmínky, za kterých si zmiňované funkcionality může doobjednat za poplatek max. 50 mil. Kč. Dále pohovořil o problematice autorských práv. Uvedl, že po dodání jednotlivých modulů má stát právo nadále tento systém upravovat a má právo ho upravovat se stávajícím dodavatelem nebo s kýmkoliv, koho si MF vybere, protože po ukončení tohoto projektu budou veškeré zdrojové kódy a podklady předány MF. Dále pohovořil o aplikační a bázové podpoře. Uvedl, že tak, jak nabíhá IISSP, tak se musí podporovat jednotlivé moduly a části, které jsou uváděny do provozu, což mělo stát 280 mil. Kč za roky 2011 a 2012. Došlo k dohodě s dodavatelem o zavedení motivační odměny (bonusu) pro dodavatele tím, že MF zaplatí za rok 2011 100 mil. Kč. a za rok 2012 120 mil. Kč. Pokud by podpora nebyla dodána v kvalitě, která byla dohodnuta, došlo by ke zmiňované slevě 60 mil. Kč. Budoucí náklady na provoz Státní pokladny by neměly překročit 200 mil. Kč. ročně. *(Poznámka: podrobně viz. předložený písemný materiál MF, který byl rozdán všem přítomným členům KV.)*

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koniček** a mimo jiné uvedl, že u projektu IISSP byly ministři financí Ing. M. Kalousek a Ing. E. Janota. Dotázal se, zda ministr financí nemá obavy, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může konstatovat, že to, co se vytvořilo, neodpovídá tomu, co se vysoutěžilo, protože riziko stále existuje. Konstatoval, že členové výboru byli dnes informováni, že po velice tvrdých jednáních s dodavatelem bylo dosaženo úspor v řádech desítek milionů korun, ale pokud by se licence nakupovaly postupně, tak by mohlo jít o úsporu za platby licence až 100 mil. Kč

ročně. Dotázal se, zda někdo nutil MF nakoupit licence najednou v začátku projektu za cca 500 mil. Kč, když se platí za nevyužité licence.

Dále se dotázal, kdy byly nakoupeny zmiňované licence za 500 mil. Kč s DPH a proč se neuspíšilo cca 100 mil. Kč ročně, kdyby se licence nakoupily až v okamžiku, kdy jsou skutečně potřebné.

Na zpravodajskou zprávu krátce reagoval **ministr financí Ing. M. Kalousek** (Uvedl, že se neobává rozhodnutí ÚHOS, protože konečné dílo je stejné jako bylo dílo soutěžené. Konstatoval, že nákup licencí vycházel z původní smlouvy, kde se počítalo s jinými termíny realizace. Licence byly již dodány a nešlo tedy při renegociacích dosáhnout jiné ceny. Celkové roční náklady na provoz systému se dají nasčítat z dokumentace.) a **náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček** (Konstatoval, že roční provozní náklady IISSP budou: aplikační podpora cca 200 mil. Kč bez DPH, platby za licence - maintenance 59 mil. Kč bez DPH, náklady na provoz v datovém centru - Státní tiskárna cenin 174 mil. Kč bez DPH).

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. JUDr. V. Filip** (Uvedl, že projekt IISSP se realizuje, ale nemá právní rámec. Dotázal se, proč se nerealizoval zákon o Státní pokladně, který byl ve věcném záměru a který byl po projednání ve vládě vyřazen. NKÚ tento zákon požadovalo. Dále uvedl, že ve výzvě k podání nabídek je jmenovitě uvedena firma SAP, což dalo ostatním soutěžitelům velkou šanci se tomu postavit. Dále se dotázal, zda bylo možné se tomuto jmenování firmy v zadání soutěže vyhnout. Dotázal se, zda IISSP přinese větší míru úspor, než jsou náklady na něj vynaložené.), **posl. Mgr. Z. Horníková** (Poděkovala ministru financí za jeho osobní účast při projednávání tohoto bodu na schůzi Kontrolního výboru. Dotázala se, zda bude MF nutit všechny účetní jednotky v České republice používat systém SAP.), **posl. RNDr. V. Koníček** (Dotázal se, zda do doby dokončení projektu nepříjde žádná legislativní změna nebo zákon o Státní pokladně samotný.), **ministr financí Ing. M. Kalousek** (Uvedl, že za dobu posledních 20 let, co se zabývá veřejnými rozpočty, tak si nepamatuje jediný rok, kdy nebyla novelizována rozpočtová pravidla. Dále uvedl, že nemůže vyloučit, že v rámci realizace se narazí na legislativní problém a poté bude MF žádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby stávající pravidla přizpůsobila. Nebylo možno předložit právní rámec, který by byl až do konce realizace tohoto projektu dokonalý. Nedomnívá se, že je nezbytné mít zvláštní zákon o Státní pokladně jako na Slovensku. Dále konstatoval, že je nutné rozlišovat SAP firmu a systém SAP. V zadávacích podmínkách není uveden název firmy, ale název systému, který MF požaduje. Dále uvedl, že zákon o finanční kontrole mezi orgány veřejné správy je v legislativním plánu vlády v rámci protikorupční strategie, který je předkládán bez ohledu na realizaci IISSP.), **posl. MUDr. V. Němeček, MBA** (Dotázal se, do jaké míry je uvedená cena konečná a zda tento projekt bude vytvářet nějaké finanční nároky na rozpočty uživatelů tohoto systému.), **posl. RNDr. V. Koníček** (Dotázal se na harmonogram využití nakoupených licencí a na to jak dlouho budou ještě licence nevyužívány.), **ministr financí Ing. M. Kalousek** (Uvedl, že cena projektu je konečná, ale nelze vyloučit, že dojde k nějakým dodatečným požadavkům MF jako uživatele. Cena za případné další funkcionality je v dodatku smluvně stanovena na max. 50 mil. Kč.) a **náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček** (Uvedl, že náběh využití licencí se uskuteční v následujících dvou letech v závislosti na naplňování projektu v dodávce ostatních modulů. MF bude usilovat o to, aby byla uzavřena globální smlouva o strategické spolupráci státu se společností SAP na využití licencí tak, aby bylo možné tyto nevyužívané licence migrovat uvnitř veřejné správy bez ohledu na to, zda to jsou licence, které využívá MF, SZIF, MV nebo kdokoliv jiný, kdo používá stejné nebo obdobné systémy a využil by licence SAPu. Dále uvedl, že do budoucna IISSP bude znamenat změnu ekonomických software krajů a obcí, ale MF systém SAP nebude nikomu nucen. Obce si mohou nechat své informační systémy a

pokud mají dobře uzavřeny smlouvy se svými dodavateli IT, tak v případě, že dojde k vynucené změně systému z hlediska legislativy, tak potom by to mělo být v ceně dodávky nebo údržby systému. MF tyto informace nemá, protože neexistuje žádný komplexní systém, který by vedl stát o tom, kdo jakou smlouvu uzavřel. Dále konstatoval, že MF se snaží o co nejmenší zásah do systémů krajů a obcí a o co nejmenší vyvolané náklady. MF jde o předávání dat a nikoli vnučování SAP účetním jednotkám. Systém státní poklady na Slovensku je naprosto jiný než náš IISSP, proto nelze srovnávat náklady na pořízení ani provoz systému.). V obecné rozpravě dále vystoupili: **posl. V. Koníček** (Dotázal se, jak je možné, že se projekt dostal do takového stavu, kdy se neplní realizační fáze, když stát platil manažera projektu.), **posl. Mgr. R. Sklenák** (Dotázal se, zda se dosáhlo ceny pro stát výhodné a zda došlo k posílení pozice MF v oblasti autorských a licenčních práv.), **posl. Ing. P. Bendl** (Konstatoval, že z předloženého materiálu se nedá vyčíst to, co bylo předmětem zakázky původně, ani co firma dodala, co nedodala, zda je zpoždění při realizaci, co obsahují předešlé dodatky smlouvy a zda bude dodavatel platit nějaké penále za nedodržení původních termínů. Dále konstatoval, že dle zákona je možno navýšit cenu zakázky do max. 20 % objemu. Dále se dotázal na licence, co se stane, když se všechny licence nevyužijí.), **posl. JUDr. V. Filip** (Uvedl, že projekt začal již v roce 2006 za ministra financí Mgr. B. Sobotky, dále pokračoval za ministra financí V. Tlustého a pak byla soutěž tzv. „soutěžní dialog“ zrušena. Od roku 2007 je u zadání nové soutěže na IISSP ministr Ing. M. Kalousek a krátce též ministr Ing. E. Janota.) a **posl. Mgr. Z. Horníková** (Dotázala se na vytvoření národního datového centra, v čem bude toto centrum významné, kdy vznikne, zda existuje nějaká koncepce. Požádala ministra financí o předložení informací o tomto centru Kontrolnímu výboru.). V obecné rozpravě dále vystoupil **ministr financí Ing. M. Kalousek** (V srpnu 2010 byl postaven před realitu stavu projektu a bylo potřeba rozhodnout, zda vypovědět smlouvu z důvodu neplnění termínů a riskovat arbitráž s dodavatelem a zároveň zablokovat budování Státní pokladny na několik dalších let nebo jít cestou renegociace. Rozhodl se jít cestou renegociace. Národní datové centrum nebude sloužit jenom IISSP, ale i jiným státním registrům a bude vždy v majetku státu.) a **náměstek ministra financí Mgr. Z. Zajíček** (Stručně popsal jednotlivé dodatky smlouvy. MF je v limitu zákona a rozhodně neporušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Konstatoval, že kompletní dokumentace je členům výboru k dispozici k nahlédnutí. Na veškeré poradenské služby do konce roku 2010 bylo vyplaceno 48 mil. Kč.).

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip uvedl, že dokumentace bude k nahlédnutí členům výboru na sekretariátu KV.

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. RNDr. V. Koníček** navrhl usnesení k tomuto bodu. Dále v podrobné rozpravě vystoupil **posl. Ing. F. Laudát** s návrhem odděleného hlasování o jednotlivých bodech návrhu usnesení. O všech návrzích **zpravodaje výboru posl. RNDr. V. Koníčka** bylo hlasováno a bylo přijato usnesení č. 54 (11 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. Ing. P. Bendl, posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Ing. arch. M. Petráň, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Mgr. J. Škárka /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

Usnesení č. 54 zní:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu ministra financí Ing. Miroslava Kalouska, zpravodajské zprávě poslance RNDr. Vladimíra Koníčka a po rozpravě

- I. bere na vědomí informaci ministra financí Ing. Miroslava Kalouska o aktuálním stavu zavádění Integrovaného informačního systému Státní pokladna;*
- II. žádá ministra financí, aby*
- a) pravidelně vždy k 31. 1. a k 31. 7. příslušného kalendářního roku předložil Kontrolnímu výboru pravidelnou informaci o realizaci projektu Státní pokladna, včetně vyčíslení veškerých nákladů vynaložených na realizaci projektu,*
 - b) zajistil posílení legislativní, organizační a personální kapacity projektu Státní pokladna,*
 - c) nejpozději do 31. 7. 2011 předložil Kontrolnímu výboru pro informaci koncepci výstavby a budoucí náplň činnosti „Národního datového centra“,*
 - d) v nejkratším možném termínu předložil vládě ČR legislativní úpravu právních předpisů, které v souvislosti s realizací projektu Státní pokladna umožní rychlejší rozvoj elektronické fakturace mezi podnikateli a veřejnými zadavateli,*
 - e) v nejkratším možném termínu předložil vládě ČR na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů v oblasti elektronizace veřejné správy „Pravidla pro nákup zboží a služeb v oblasti Informačních a komunikačních technologií hrazených ze státního rozpočtu“, které zajistí, aby*
 - byla zvýšena transparentnost při výběru dodavatelů v oblasti ICT,*
 - byla zvýšena kontrola veřejných výdajů v oblasti ICT,*
 - bylo zamezeno neodůvodněným duplicitním nákupům zboží a služeb v oblasti ICT,*
 - bylo posíleno sdílení a využívání zboží a služeb v oblasti ICT s cílem úspory finančních prostředků a lepšího využívání personálních zdrojů ve veřejné správě,*
 - byly posíleny principy centrálního nákupu zboží a služeb v oblasti ICT.;*
- III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí.*

Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil devátou schůzi Kontrolního výboru.

Schůze Kontrolního výboru bylo ukončena ve 20.35 hodin.

Zapsala: Ing. M. Hálková – tajemnice Kontrolního výboru

Mgr. Zdeňka Horníková v.r.
místopředsedkyně – ověřovatelka
Kontrolního výboru

JUDr. Vojtěch Filip v.r.
předseda Kontrolního výboru