

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

2011

6. volební období

Kontrolní výbor

Z Á P I S

**z 15. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
která se konala dne 3. května 2011
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 23**

Z Á P I S

**z 15. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
která se konala dne 3. května 2011
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, Praha 1, zasedací místnost č. 23**

Úterý 3. května 2011

Přítomni: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava

Omluveni: posl. Ing. P. Bendl, posl. Mgr. V. Bohdalová, posl. L. Kohoutová, posl. MUDr. V. Němeček, MBA, posl. Mgr. J. Škárka, posl. PhDr. M. Vacek

Hosté: dle prezenční listiny

Tuto schůzi řídil **předseda výboru posl. JUDr. V. Filip**.

Předseda výboru posl. JUDr. V. Filip v úvodu přivítal přítomné poslance a hosty. Navrhl pořad jednání 15. schůze Kontrolního výboru dle pozvánky:

1. Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové – pokračování (přerušeno na 13. schůzi Kontrolního výboru)
2. Sdělení předsedy, různé
3. Návrh termínu a pořadu 16. schůze Kontrolního výboru.

Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým pořadem (8 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

1.

Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové – pokračování (přerušeno na 13. schůzi Kontrolního výboru)

S úvodním výkladem k tomuto bodu vystoupil **ministr vnitra plk. J. Kubice**. Uvedl, že má možnost se k této záležitosti vyjádřit poprvé a ujistil členy výboru, že všechny kroky Ministerstva vnitra pod jeho vedením budou směřovat k tomu, aby v žádném případě nedošlo k nevyčerpání schválených finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a současně, aby všechny tyto prostředky byly použity ve prospěch Integrovaného záchranného systému. Vyslovil podporu závěrům Memoranda o porozumění ve věci projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové, které bylo dohodnuto mezi Ministerstvem vnitra, Hasičským záchranným sborem, Královéhradeckým krajem, městem Hradec Králové a poslancem Evropského

parlamentu Ing. O. Vlasákem. Podpořil snahu o nalezení způsobu financování tohoto projektu včetně financování ze strukturálních fondů EU v budoucím programovém období. V závěru svého vystoupení ubezpečil členy výboru, že předloží vládě materiál ve věci pozastavení přípravy projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky v Hradci Králové, který byl uveden v návrhu IOP pro období 2007 až 2013, schváleného usnesením vlády ČR k návrhu IOP pro období 2007 až 2013 a základním cílům Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské služby.

Zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková uvedla, že výbor přerušil projednávání tohoto bodu na 13. schůzi a mimo jiné požádal svým usnesením č. 66 ministra vnitra a ministra pro místní rozvoj o předložení určitých materiálů. Novému ministrovi vnitra poděkovala za osobní účast na jednání výboru. Konstatovala, že v obdržení materiálu MV a MMR je konstatováno, že tento projekt je v jisté podobě realizovatelný a cílem Kontrolního výboru bylo toto konstatování slyšet. V závěrech, které poskytlo MMR a MV, není nikde konstatováno, že projekt je neúčelný, neefektivní a neekonomický. Z tohoto důvodu by mělo být snahou MV, MMR i poslanců PS se v nějaké formě k tomuto projektu v budoucnu vrátit. Dotázala se ministra vnitra na jeho názor ohledně možnosti pokračování projektu, byť v jiném čase a možná v jiné podobě. Dále uvedla, že ministr vnitra zmínil Memorandum o porozumění ve věci projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému České republiky. Memorandum, které není ještě podepsáno všemi stranami, chápe jako náznak velmi vstřícné dohody mezi HZS, MV, Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. JUDr. V. Filip** (Konstatoval, že v dopise ministra pro místní rozvoj je uvedeno: „Na konci října 2010 byl Řídící orgán IOP informován o nerealizování Národního centra ze strany vedení MV. Na tuto informaci Řídící orgán reagoval a na Monitorovacím výboru 23. listopadu 2010 prostřednictvím Monitorovacího výboru uložil Ministerstvu vnitra předložit na dalším Monitorovacím výboru argumenty a důvody zrušení projektu Národního centra a provést evaluaci dopadu zrušení projektu a možnosti využití prostředků. Tyto úkoly a jejich výstupy budou prezentovány na technickém jednání monitorovacího výboru 3. května 2011 a posléze na řádném jednání monitorovacího výboru 31. května 2011 a členové rozhodnou o dalším využití finančních prostředků v této oblasti intervence.“), **posl. Mgr. Z. Horníková** (Poděkovala všem členům výboru za pozornost, kterou věnovali této problematice. Avizovala, že bude navrhnout přerušit bodu a nadále sledovat tuto problematiku. Dotázala se, zda se bude pokračovat ve stávajícím projektu, či zda se bude projekt přepracovávat. Konstatovala, že realizace projektu se nestihne v roce 2013. Dotázala se, jaký je nový časový výhled.), **posl. Ing. V. Votava** (Dotázal se, zda-li se ví, že projekt bude možné financovat z fondů EU v novém plánovacím období.) a **posl. Ing. H. Orgoníková** (Uvedla, že se diskutovala možnost spolufinancování ze strany města. Dále uvedla, že by bylo dobré pokračovat v přípravě projektové dokumentace, protože čas rychle běží. Doporučila MV vstoupit v jednání se zástupci Hradce Králové a kraje.).

Na dotazy vznesené v obecné rozpravě odpověděli: **generální ředitel HZS genmjr. Ing. M. Štěpán** (Uvedl, že se v posledním čtvrtroce řešilo, aby při změně alokace zůstaly finanční prostředky pro potřeby IZS. Konstatoval, že dnes na technickém Monitorovacím výboru bylo navrženo řešení vypracování dvou nových projektů – jeden projekt bude na nákup velké techniky pro evakuace a zemní práce při živelných pohromách, druhý projekt na nákup techniky do každého okresu. U těchto dvou projektů nehrozí nevyčerpání do konce plánovacího období, protože se nejedná o „stavební“ projekt. Původní projekt Národního centra má k dnešnímu dni již veliký časový skluz a není ho tedy možné realizovat do konce tohoto plánovacího období. Dále uvedl, že Memorandum o porozumění ve věci projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného

systému České republiky se vytvoří prostor pro kofinancování projektu v dalším plánovacím období. Realizace projektu se tedy pouze posune do příštího plánovacího období a všechny přípravné kroky s jejich výsledky se tedy využijí. Zdůraznil, že věří, že i v příštím plánovacím období budou programy EU na ochranu kritické infrastruktury.) a **ministr vnitra plk. J. Kubice** (Uvedl, že zmiňovaná jednání se zástupci Hradce Králové a kraje budou probíhat.).

Zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková poděkovala novému vedení MV za změnu názoru na tento projekt a také poděkovala Parlamentnímu institutu za vypracování velice kvalitního stanoviska, které bylo důležitým podkladem pro jednání Kontrolního výboru.

V podrobné rozpravě **zpravodajka výboru posl. Mgr. Z. Horníková** navrhla usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu ministra vnitra plk. Jana Kubiceho, zpravodajské zprávě poslankyně Mgr. Zdeňky Horníkové a po rozpravě

- I. k o n s t a t u j e , že*
 - a) na základě dopisu ministra pro místní rozvoj ze dne 22. 4. 2011 č.j. 16 434/2011-26 (č.j.: KV/28.4.11/04974/00214) harmonogram projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové tak, jak byl v březnu 2010 nastaven, jednoznačně ukazoval, že pokud nebude docházet ke zdržení v postupných krocích, projekt může být zrealizován a řádně proplacen a certifikován v Integrovaném operačním programu tak, aby naplnil cíle programu a specifické cíle v oblasti intervence 3.4.,*
 - b) materiály předložené ministrem vnitra neobsahují závěry o neúčelnosti, neefektivnosti a nehospodárnosti realizace projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové;*
- II. k o n s t a t u j e , že ministr vnitra Mgr. Radek John Pokynem ministra vnitra č. 57/2010 ukončil projekt Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové svévolně a v rozporu s povinnostmi, které má Ministerstvo vnitra a ministr vnitra z usnesení vlády a z dokumentů Integrovaného operačního programu;*
- III. ž á d á ministra vnitra plk. Jana Kubiceho, aby Kontrolnímu výboru do 15. 6. 2011 předložil informaci o dalším postupu realizace projektu Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové, včetně zdrojů jeho financování;*
- IV. ž á d á ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského, aby do 15. 6. 2011 předložil Kontrolnímu výboru informaci o závěrech ze zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného operačního programu, které se bude konat dne 31. 5. 2011;*
- V. p ř e r u š u j e projednávání tohoto bodu;*
- VI. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesení seznámil ministra vnitra a ministra pro místní rozvoj.*

V podrobné rozpravě **posl. Ing. F. Laudát** navrhl oddělené hlasování po jednotlivých bodech návrhu usnesení.

Bod I. a II. (6 ; 0 ; 3). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava.

Bod III. (9 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava.

Bod IV. (9 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava.

Body V. a VI. (9 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava.

Poté bylo hlasováno o usnesení jako celku a bylo schváleno, viz usnesení č. 75 (6 ; 0 ; 3). Hlasování se zúčastnili: posl. prof. Ing. V. Cempírek, Ph.D., posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. F. Laudát, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák, posl. Ing. V. Votava /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

2.

Sdělení předsedy, různé

V rámci tohoto bodu nikdo z přítomných členů výboru nevystoupil.

3.

Návrh termínu a pořadu 16. schůze Kontrolního výboru

Po úvodním vystoupení **předsedy výboru posl. JUDr. V. Filipa** a po rozpravě Kontrolní výbor stanovil, že se 16. schůze Kontrolního výboru bude konat ve středu 25. května 2011 a zmocnil předsedu výboru, aby stanovil pořad 16. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 76 (6 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. JUDr. V. Filip, posl. Mgr. Z. Horníková, posl. RNDr. V. Koníček, posl. Ing. H. Orgoníková, posl. J. Schejbalová, posl. Mgr. R. Sklenák /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

Předseda výboru JUDr. V. Filip poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil patnáctou schůzi Kontrolního výboru.

Schůze Kontrolního výboru byla ukončena ve 20.00 hodin.

Zapsala: Ing. M. Hálková – tajemnice Kontrolního výboru

Mgr. Zdeňka Horníková v.r.
místopředsedkyně – ověřovatelka
Kontrolního výboru

JUDr. Vojtěch Filip v.r.
předseda
Kontrolního výboru